

ЗЕДП "Електро-Бијељина" АД
Бијељина
Датум: 18.12.2015. г.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. г.

РЈ Бијељина

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
1	Одржавање ДВ 35 kV - ДВ 35 kV Остојићево-ИО	замјена опреме	km	0.25			7,500				7,500
2	Одржавање ДВ 35 kV - ДВ 35 kV Чађавица-ИО	замјена опреме	km	0.25			7,500				7,500
3	Одржавање ДВ 35 kV - ДВ 35 kV Дворови-ИО	замјена опреме	km	0.25			7,500				7,500
10 kV објекти											
4	БТС 10/0.4 kV 630 kVA Центар 9	Изградња	ком	1			65,000				65,000
5	Пр. 10 kV кабал за БТС Центар 9	Изградња	km	0.55			20,000				20,000
6	БТС 630kVA Живојина Мишића	Изградња	ком	1			65,000				65,000
7	Пр. 10 kV кабал за БТС Живојина Мишића	Изградња	km	0.4			20,000				20,000
8	БТС 10/0.4 kV 630 kVA Кошчара	Изградња	ком	1			65,000				65,000
9	Пр. 10 kV кабал за БТС Кошчара	Изградња	km	0.1			6,000				6,000
10	БТС 630kVA Жељезничка 2	Изградња	ком	1			65,000				65,000
11	Пр. 10 kV кабал за БТС Жељезничка 2	Изградња	km	0.4			20,000				20,000
12	БТС 630kVA Рачанска 3	Изградња	ком	1			65,000				65,000
13	Пр. 10 kV кабал за БТС Рачанска 3	Изградња	km	1			20,000				20,000
14	Пр. ДВ 10 kV (кабл) за ЖТС Амајлије 7-друга фаза	Изградња	km	4			170,000				170,000
15	ДВ 10 kV од БТС Брчанска 4 до БТС Брчанска 1	Изградња	km	0.5			30,000				30,000
16	ДВ 10 kV од БТС Обарска Гај до БТС Обарска центар 1	Изградња	km	0.7			40,000				40,000
17	ДВ 10 kV Црњелово-кабал од рач-410 до рач-252	Изградња	km	1.1			65,000				65,000
18	ДВ 10 kV Циглана-нови растављач(од отцјеп за ТС Ковачићи 3,5 за ТС Ковачићи 1 и ТС Ковачићи 4)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
19	ДВ 10 kV Гојсвац 2-нови растављач(између ТС Интергај и ТС Станишић)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
20	ДВ 10 kV Ново Село -нови растављач(отцјеп за ТС Амајлије4)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
21	ДВ 10 kV Батковић-нови растављач(отцјеп за ТС Каравласи1)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
22	ДВ 10 kV Црњелово-нови растављач(од ТС Грабици 3 до ТС Сунчана Долина)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
23	ДВ 10 kV Црњелово-ЧТС Чађавица-нови растављач(Градац отцјеп према ТС Лопандићи)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
24	ДВ 10 kV Црњелово-нови растављач(према Буруму)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
25	ДВ 10 kV Обарска-нови растављач(отцјеп за ТС С.Чађавица)	замјена опреме	ком	1.0			2,500				2,500
26	ДВ 10 kV Лончари од ТС Баре2 до ТС Крунићи (на ДВ 10 kV Пелагићево- веза два далековода)	изградња	km	1.6			35,000				35,000
27	ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Д.Црњелово 7	Изградња	ком	1			20,000				20,000
28	Пр. ДВ 10 kV за ЖТС Д.Црњелово 7	Изградња	km	0.5			20,000				20,000
29	ЖТС 10/0.4 kV 160 kVA Балатун Метеризи 2	Изградња	ком	1			20,000				20,000
30	Пр. ДВ 10 kV за ЖТС Балатун Метеризи 2	Изградња	km	0.4			10,000				10,000
31	ЖТС 10/0.4 kV 160 kVA Остојићево 4	Изградња	ком	1			20,000				20,000
32	Пр. ДВ 10 kV за ЖТС Остојићево 4	Изградња	km	0.4			10,000				10,000
33	ЖТС Вршани Центар 2 160 kVA	Изградња	ком	1			20,000				20,000
34	Пикључни ДВ 10 kV Вршани Центар 2	Изградња	km	0.9			18,000				18,000
35	ЖТС 10/0.4 kV 160 kVA Г.Чађавица 6-Василићи	Изградња	ком	1			20,000				20,000
36	Пр. ДВ 10 kV за ЖТС Г.Чађавица 6-Василићи	Изградња	km	1.2			25,000				25,000
37	ЖТС 10/0.4 kV 250 kVA Глоговац 2	Изградња	ком	1			20,000				20,000

38	Пр. ДВ 10 kV за ЖТС Глоговац 2	Изградња	km	0.1			5,000			5,000	
39	БТС 10/0.4 kV Парк	замјена опреме	ком	1			6,000			6,000	
40	БТС 10/0.4 kV Раскршће 3	замјена опреме	ком	1			6,000			6,000	
41	БТС 10/0.4 kV Брчанска цеста 2	замјена опреме	ком	1			6,000			6,000	
42	БТС 10/0.4 kV Хотел 1	замјена опреме	ком	1			6,000			6,000	
43	МБТС 10/0.4 kV Калтиновача 3	замјена опреме	ком	1			6,000			6,000	
44	ЖТС 10/0.4 kV Пучиле 2	замјена опреме	ком	1			4,000			4,000	
45	ЖТС 10/0.4 kV Ченгић 6	замјена опреме	ком	1			4,000			4,000	
46	ЖТС 10/0.4 kV Чардачине 2	замјена опреме	ком	1			4,000			4,000	
47	ЖТС 10/0.4 kV Стари Храст	замјена опреме	ком	1			4,000			4,000	
48	ЖТС 10/0.4 kV Борик	замјена опреме	ком	1			4,000			4,000	
49	ДВ 10 kV Ново Село(од Р11 до Р 30)	замјена опреме	km	1.2			18,000			18,000	
50	ДВ 10 kV Бродац(од Р19 до ТС Рача)	замјена опреме	km	5.5			82,000			82,000	
51	ДВ 10 kV Гојсовац(отцјеп за ТС Гојсовац 1)	замјена опреме	km	0.4			5,000			5,000	
52	ДВ 10 kV Циглана(од33 према ТС Ковачићи и ТС Д.Загони 3)	замјена опреме	km	1.5			22,500			22,500	
53	ДВ 10 kV Месопродукт(од ТС В.Обарска-центар 2 према Р 1)	замјена опреме	km	4.2			63,000			63,000	
54	ДВ 10 kV Црњелово из ЧТС Чађавице(од ТС Градац 2 до Р 113)	замјена опреме	km	3.7			55,000			55,000	
55	ДВ 10 kV Пелагићево од ЛР Р1 до ТС Вуковићи	замјена опреме	km	1.0			10,000			10,000	
56	ДВ 10 kV -Замјена ЛР Р1 и Р11 учинским растављачима Пелагићево	замјена опреме	ком	2			3,500			3,500	
57	Замјена трафо растављача ТС Турић1;Стари храст	замјена опреме	ком	2			3,000			3,000	
58	ДВ 10 kV Патковача-замјена растављача Р8	замјена опреме	ком	1			2,500			2,500	
59	ЖТС 10/0.4 kV Остојићево 2- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
60	ЖТС 10/0.4 kV Љељенча 2- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
61	ЖТС 10/0.4 kV Лопандићи 2- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
62	ЖТС 10/0.4 kV Јелав 2- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
63	ЖТС 10/0.4 kV Драгићи- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
64	ЖТС 10/0.4 kV Стевановићи 2- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
65	ЖТС 10/0.4 kV Јања 11- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
66	ЖТС 10/0.4 kV Г.Којчиновац 1- замјена НН ормара	замјена опреме	ком	1			3,300			3,300	
67	ДВ 10 kV Пелагићево	замјена опреме	km	0.7			10,000			10,000	
0.4 kV мрежа											
68	НН мреже-пословница Бијељинг	замјена опреме	km	12			60,000			60,000	
69	НН мреже пословница Јање	замјена опреме	km	4			20,000			20,000	
70	НН мреже пословница Пелагићевс	замјена опреме	km	4			20,000			20,000	
71	ННМ ТП Центар 9	Изградња	km	0.5			5,000			5,000	
72	ННМ ТП Рачанска 3	Изградња	km	0.5			10,000			10,000	
73	ННМ ТП Остојићево 4	Изградња	km	0.5			10,000			10,000	
74	НН расплет за ЖТС Вршани Центар 2	Изградња	km	0.5			10,000			10,000	
75	ННМ ТП Г.Чађавица 6-Василићи	Изградња	km	0.5			10,000			10,000	
76	ННМ ТП Глоговац 2	Изградња	km	0.5			10,000			10,000	
Укупно:							1,507,400	0	0	0	1,507,400

II Грађевински објекти

1	Изградња уљне јаме и уљне каде у ТС 35/10 kV Пелагићево	изградња	ком	1			11,000			11,000	
2	Настрешница за возила-Пословница Бијељина	изградња	м ²	120			15,000			15,000	
Укупно:							26,000	0	0	0	26,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

										0	
										0	
Укупно:							0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

										0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I а) Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
1	ДВ 35 kV Угљевик - Прибој - ИО	замјена опреме	т	3000		100	100,000				100,000
10 kV објекти											
2	ДВ 10 kV за ТС Пиперци - 2	изградња	т	800	100		16,000				16,000
3	ДВ 10 kV за ТС Тутњевац - 7	изградња	т	200	100		4,000				4,000
4	ДВ 10 kV за ТС Пушкавац - 1	изградња	т	600	100		12,000				12,000
5	ТС 10/0.4 kV 50 kVA Посавци - 3	изградња	ком	1		100	20,000				20,000
6	ДВ 10 kV за ТС Посавци - 3	изградња	т	1500		100	30,000				30,000
7	ТС 10/0.4 kV 160kVA Индустриска зона	изградња	ком	1		100	20,000				20,000
8	ДВ 10 kV за ТС Индустриска зона	изградња	т	200		100	6,000				6,000
9	ДВ 10 kV Кореташи 2 - ТС Кореташи 1	изградња	т	700	100		14,000				14,000
10	ТС 10/0.4 kV 100 kVA Горњи Мачковац-ИО	замјена опреме	ком	1	100		12,000				12,000
11	ДВ 10 kV Горња Тузла - ИО	замјена опреме	т	1000	50	50	20,000				20,000
12	ДВ 10 kV Пељаве - ИО	замјена опреме	т	500	100		10,000				10,000
13	ДВ 10 kV Богутово село - ИО	замјена опреме	т	500		100	10,000				10,000
14	ДВ 10 kV Мезграја - ИО	замјена опреме	т	500		100	10,000				10,000
15	ДВ 10 kV Корај - ИО	замјена опреме	т	1000	50	50	20,000				20,000
16	ДВ 10 kV Суво Поље - ИО	замјена опреме	т	1000	50	50	20,000				20,000
17	ТС 10/0.4 kV Доња Крћина - ИО	замјена опреме	ком	1	100		5,000				5,000
18	ТС 10/0.4 kV Доња Трнова - 1 - ИО	замјена опреме	ком	1	100		3,000				3,000
19	ТС 10/0.4 kV Миросавци - Водовод – ИО	замјена опреме	ком	1	100		2,000				2,000
20	ТС 10/0.4 kV Брђани - ИО	замјена опреме	ком	1	100		3,000				3,000
21	ТС 10/0.4 kV Г.Љељенча - ИО	замјена опреме	ком	1	100		3,000				3,000
22	ТС 10/0.4 kV Миросавци – Митровићи – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
23	ТС 10/0.4 kV Кореташи 3 – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
24	ТС 10/0.4 kV Бањица 1 – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
25	ТС 10/0.4 kV Потраш – ИО	замјена опреме	ком	1		100	3,000				3,000
26	ТС 10/0.4 kV Јабланица Абацићи – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
27	ТС 10/0.4 kV Доње Липовице – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
28	ТС 10/0.4 kV Горње Липовице – ИО	замјена опреме	ком	1		100	2,000				2,000
29	ТС 10/0.4 kV Вакуф 1 – ИО	замјена опреме	ком	1	100		2,000				2,000
30	ТС 10/0.4 kV Тобут 4 – ИО	замјена опреме	ком	1	100		2,000				2,000
31	ТС 10/0.4 kV Тобут 3 – ИО	замјена опреме	ком	1	100		2,000				2,000
0.4 kV мрежа											
32	ННМ Посавци - 3	изградња	т	1000		100	20,000				20,000
33	ННМ Пушкавац - 1	изградња	т	500	100		10,000				10,000
34	ННМ Угљевик село - 4	изградња	т	1000	100		20,000				20,000
35	ННМ Тутњевац - 7	изградња	т	500	100		10,000				10,000
36	ННМ - ИО	замјена опреме	т	12000	50	50	240,000				240,000
Укупно:							661,000	0	0	0	661,000

II Грађевински објекти

1	Уљна јама ТС 35/10 kV Прибој	изградња	ком	1	100		8,000				8,000
2	Надкривени простор за деп.отпада Модран	изградња	ком	1	100		3,000				3,000
3	Ограда око ТС 35/10 kV Модран	изградња	ком	1	100		6,000				6,000
4	Ограда око ТС 35/10 kV Прибој	изградња	ком	1	100		6,000				6,000
Укупно:							23,000	0	0	0	23,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

Свеукупно I+II+III+IV **684,000** **0** **0** **0** **684,000**

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
1	ТС 10/0.4 kV Горњи Локањ 4	изградња	ком	1	100		25,000				25,000
2	ТС 10/0.4 kV Табанци 4	изградња	ком	1	50	50	25,000				25,000
3	ТС 10/0.4 kV Росуље	изградња	ком	1	100				25,000		25,000
4	ТС 10/0.4 kV Панџићи	изградња	ком	1		100	25,000				25,000
5	ТС 10/0.4 kV Горњи Шепак 4	изградња	ком	1	100		25,000				25,000
6	ТС 10/0.4 kV Тршић 1	изградња	ком	1	50	50	25,000				25,000
7	ТС 10/0.4 kV Чапор мала 2	изградња	ком	1		100	25,000				25,000
8	ТС 10/0.4 kV Чектала	изградња	ком	1		100	25,000				25,000
9	БТС 10/0.4 kV Фетија 2	изградња	ком	1	50	50	60,000				60,000
10	БТС 10/0.4 kV Лујић	изградња	ком	1		100	60,000				60,000
11	ДВ 10 kV Индустија 1 (каблирање дијела трасе)	изградња	м	800		100	40,000				40,000
12	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4kV Горњи Локањ 4	изградња	м	1000	100		25,000				25,000
13	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Табанци 4	изградња	м	500	50	50	12,500				12,500
14	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Росуље	изградња	м	450	100				12,000		12,000
15	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Панџићи	изградња	м	1700		100	40,000				40,000
16	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Горњи шепак 4	изградња	м	100	100		2,500				2,500
17	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Тршић 1	изградња	м	300	50	50	7,500				7,500
18	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Чапор мала 2	изградња	м	1000		100	25,000				25,000
19	ДВ 10 kV прикључак за ТС 10/0.4 kV Чектала	изградња	м	200		100	5,000				5,000
20	ДВ 10 kV прикључак за БТС 10/0.4 kV Фетија 2	изградња	м	150	50	50	5,000				5,000
21	ДВ 10 kV прикључак за БТС 10/0.4 kV Лујић	изградња	м	200		100	6,000				6,000
22	ДВ 10 kV Каракај (кабал од ЧТС 35/10 kV Козлук до ЗТС 10/0.4 kV Витинка стара)	изградња	м	300	50	50	15,000				15,000
23	Кабал 10kV В.Ђурић - Мирјам	изградња	м	950	80	20	20,000	30,000			50,000
24	Замјена ВН опреме у ТС Фамод (3 водне ћелије+1 трафо) - ИО	замјена опреме	ком	1	100		20,000				20,000
25	ДВ 10 kV Козлук - ИО	замјена опреме	м	600	50	50	12,000				12,000
26	ДВ 10 kV Каракај - ИО	замјена опреме	м	1100	50	50	22,000				22,000
27	ДВ 10 kV Индустија 3 - ИО	замјена опреме	м	700	50	50	14,000				14,000
28	ДВ 10 kV Дрињача 2 - ИО	замјена опреме	м	1000	100		20,000				20,000
29	ДВ 10 kV Сапна - ИО	замјена опреме	м	900	50	50	18,000				18,000
30	ДВ 10 kV Грбавци - ИО	замјена опреме	м	800	50	50	16,000				16,000
31	ДВ 10 kV Локањ - ИО	замјена опреме	м	1500	50	50	30,000				30,000
32	ДВ 10 kV Кисељак - ИО	замјена опреме	м	800	50	50	16,000				16,000
33	ДВ 10 kV Пилица - ИО	замјена опреме	м	800	50	50	16,000				16,000
34	ДВ 10 kV Осмаци - ИО	замјена опреме	м	600	50	50	12,000				12,000
35	Замјена линијских 10 kV растављача (ДВ Петровићи 3; ДВ Кула села 1; ДВ Пилица 1; ДВ Локањ 1; ДВ Кисељак 2) - ИО	замјена опреме	ком	8	5	3	24,000				24,000
36	Замјена НН ормара на стубним ТС (Оџаци; Тршић 2; Г.Пилица 1; Читлук; Маскалић) - ИО	замјена опреме	ком	5	2	3	20,000				20,000
37	Замјена Rnz растављача у блиндираним ТС (БТС у Зворнику: 2ком Мед.центар стари; 1ком Спасојевић) - ИО	замјена опреме	ком	3	2	1	9,000				9,000
0.4 kV мрежа											
38	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Роћевић 6 - ИО	замјена опреме	м	300		100	7,500				7,500

39	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Г.Локањ 4 - ИО	замјена опреме	т	300		100	7,500				7,500
40	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Табанци 4 - ИО	замјена опреме	т	300		100	7,500				7,500
41	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Росуље - ИО	замјена опреме	т	700		100	17,500				17,500
42	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Делагићи - ИО	замјена опреме	т	300		100	7,500				7,500
43	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Тршић 1 - ИО	замјена опреме	т	300		100	7,500				7,500
44	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Чектала - ИО	замјена опреме	т	300		100	7,500				7,500
45	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Фетија 2 - ИО	замјена опреме	т	100		100	4,000				4,000
46	НН мрежа ТС 10/0.4 kV Лујић - ИО	замјена опреме	т	100		100	4,000				4,000
47	Прикључци повратника	изградња	т	500	50	50	12,500				12,500
48	НН мрежа - ИО	замјена опреме	т	1000	50	50	20,000				20,000
Укупно:							850,500	30,000	37,000	0	917,500

II Грађевински објекти

1	Посл. објекат реон Брањево (гараже, радионице)	изградња	ком	1	50	50	100,000				100,000
Укупно:							100,000	0	0	0	100,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0
Укупно:							0	0	0	0	0

Свеукупно I+II+III+IV **950,500** **30,000** **37,000** **0** **1,017,500**

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
1	ТС 35/10 kV Скелани (куповина земљишта)	набавка	ком	1			30,000				30,000
2	ДВ 35 kV Поточари-Сасе дионица Бакије-Сасе - ИС	замјена опреме	т	5200			150,000				150,000
10 kV објекти											
3	ДВ 10 kV Осмаче (дионица Миличевићи - Ногачевића пут)	изградња	т	1200			30,000				30,000
4	ДВ 10 kV Сребреница (дионица Везионица - Сребреница 2, СН СКС)	изградња	т	1200			30,000				30,000
5	ДВ 10 kV Сребреница (дионица Аргентарија - Стари Град, СН СКС)	изградња	т	500			12,500				12,500
6	ДВ 10 kV Сребреница (дионица Бојна - Кожље)	изградња	т	1500			37,500				37,500
7	ДВ 10 kV Цинкара (дионица Сребреница Превоз - 11. Март, СН СКС)	изградња	т	200			5,000				5,000
8	СТС 10/0.4 kV Јашићи (Црвица 2) 50 kVA	изградња	ком	1			20,000				20,000
9	ДВ 10 kV прикључни за СТС 10/0.4 kV Јашићи (Црвица 2)	изградња	т	1000			17,500				17,500
10	СТСБ 10/0.4 kV Гођевићи	изградња	ком	1			20,000				20,000
11	ДВ 10 kV прикључни за СТСБ 10/0.4 kV Гођевићи	изградња	т	1200			30,000				30,000
12	Електрификација повратничких насеља ДВ 10 kV	изградња	т	1500			7,500		30,000		37,500
13	Електрификација повратничких насеља ТС 10/0.4 kV 160 kVA	изградња	ком	1			1,500		18,500		20,000
0,4 kV мрежа											
14	НН мрежа ТП Јашићи (Црвица 2)	изградња	т	1000			25,000				25,000
15	НН мрежа ТП Гођевићи	изградња	т	3000			75,000				75,000
16	НН мрежа Пословница Братунац - ИО	замјена опреме	т	5000			125,000				125,000
17	НН мрежа Пословница Сребреница - ИО	замјена опреме	т	2000			50,000				50,000
18	Електрификација повратничких насеља НН мрежа	изградња	т	1500			7,500		30,000		37,500
19	Израда прикључака за повратнике	изградња	ком	100			25,000				25,000
Укупно:							699,000	0	78,500	0	777,500

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других	
I Електроенергетски објекти											
35 kV објекти											
10 kV објекти											
1	ДВ 10 kV Пискавице (из ТС 110/35/10 kV Власенице) - ИО	замјена опреме	т	2000			40,000				40,000
2	ДВ 10 kV кабл. БТС Игриште 1 - БТС Игришта 2 - ИО	замјена опреме	т	1000			40,000				40,000
3	ДВ 10 kV Шековићи (Симанићи- Мркојевић Поље) - ИО	замјена опреме	т	4000			40,000				40,000
4	ДВ 10 kV Вуковићи (Вуковићи-Бакићи) - ИО	замјена опреме	т	1300			22,000				22,000
5	ДВ 10 kV Подгора (Подгора-Заклопача) - ИО	замјена опреме	т	3000			60,000				60,000
6	СТС 10/0.4 kV Подгора	изградња	ком	1			7,000				7,000
7	ДВ 10 kV Фарма (Рајићи 1-Рашковићи) - ИО	замјена опреме	т	1000			20,000				20,000
8	СТС 10/0,4 kV, 45 kVA Поповићи	изградња	ком	1			15,000				15,000
9	ДВ 10 kV Подгора (Подгора-Лукавица) - ИО	замјена опреме	т	500			10,000				10,000
10	ДВ 10 kV X. Пијесак 1 (из ТС 35/10 kV X. Пијесак) - ИО	замјена опреме	т	400			25,000				25,000
11	ДВ 10 kV X. Пијесак из МХЕ Власеница - ИО	замјена опреме	т	800			4,000				4,000
12	ДВ 10 kV кабл. МБТС Н. Насеље-ЗТС Транспорт - ИО	замјена опреме	т	660			37,000				37,000
13	ДВ 10 kV-прикључни за СТС Кусаче 2	изградња	т	1600			50,000				50,000
14	БТС 10/0.4 kV 630 kVA Шековићи 2 (3 водне+1трафо ћелија)	изградња	ком	1			46,000				46,000
15	ВН блок са SF6 прек. за БТС Шековићи 1 (Зв+1т ћелија)	доградња	ком	1			14,000				14,000
16	ДВ 10 kV Шековићи (подземно од БТС Шек. 2 до ЗТС Шеков. 4)	изградња	т	200			13,000				13,000
17	ДВ 10 kV Шековићи (подземно од БТС Шек. 2 до БТС Еластик)	изградња	т	200			13,000				13,000
18	ДВ 10 kV прикључни за БТС Шековићи 2 (подземно)	изградња	т	400			18,000				18,000
19	МХЕ Власеница - прелијевање лежајева - ИО	замјена опреме					16,000				16,000
20	МХЕ Тишча - реконструкција хидраулике - ИО	замјена опреме					50,000				50,000
0.4 kV мрежа											
21	ННМ ТП Кусаче 2 - ИО	замјена опреме	т	2000			22,000				22,000
22	ННМ ТП Јеловци - ИО	замјена опреме	т	1500			15,000				15,000
23	НН расплет на БТС Шековићи 2	изградња	т	500			8,000				8,000
Укупно:							585,000	0	0	0	585,000

II Грађевински објекти

1	Пословна зграда Пословнице Власеница	санација	ком	1			15,000				15,000
2	Надстрешница за возни парк Власеница	изградња	ком	1			15,000				15,000
3	ЧТС 35/10 kV Душаново-уљна јама	изградња	ком	1			10,000				10,000
4	ЧТС 35/10 kV Шековићи-уљна јама	изградња	ком	1			10,000				10,000
5	ЧТС 35/10 kV Хан Пијесак-уљна јама	изградња	ком	1			10,000				10,000
6	Пословница Милићи (зграда, раднич.простор)	санација	ком	2			10,000				10,000
7	ЧТС 35/10 kV Милићи (асфалтирање круга)	изградња	ком	1			15,000				15,000
8	Зграда нове пословнице Шековићи-друга фаза	изградња	ком	1			170,000				170,000
9	МХЕ Тишча – септичка јама	изградња	ком	1			5,000				5,000
10	МХЕ Власеница – септичка јама	изградња	ком	1			5,000				5,000
11	ЗТС Хан Пијесак 2	санација	ком	1			3,000				3,000
Укупно:							268,000	0	0	0	268,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

											0
											0
Укупно:							0	0	0	0	0

IV Транспортна средства

											0
											0
											0
											0
Укупно:							0	0	0	0	0

Свеукупно I+II+III+IV **853,000** **0** **0** **0** **853,000**

Дирекција

Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
		Изградња, санација, набавка	Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других		
I Електроенергетски објекти												
	10 kV објекти											0
	0.4 kV мрежа											0
1	Реконструкција и изградња НН мреже - (Е- 4)	замјена опреме	км	100				500,000				500,000
							Укупно:	500,000	0	0	0	500,000

II Грађевински објекти												
							Укупно:	0	0	0	0	0

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

1	Електроенергетске студије	набавка						30,000				30,000
2	Рачунарска опрема	набавка						100,000				100,000
3	Уређивање мјерног мјеста	набавка						500,000				500,000
4	Израда прикључака	набавка						500,000				500,000
5	Управљиви растављачи и локатори	набавка						100,000				100,000
8	Санација и груписање мјерења у ЗПЦ (занатско-пословним центрима)	набавка						100,000				100,000
9	Интервентна замјена МО у старим зградама (МО-мјерни ормари)	набавка						100,000				100,000
10	Остала опрема	набавка						100,000				100,000
11	Увођење SCADA система	набавка						500,000	2,400,000			2,900,000
12	Набавка ORD система за читање и обраду података са читаних бројила (укључен хардвер, софтвер и комплетна подршка увођењу и раду система)							500,000				500,000
							Укупно:	2,530,000	2,400,000	0	0	4,930,000

IV Транспортна средства

1	Возила	набавка						700,000				700,000
							Укупно:	700,000	0	0	0	700,000

Свеукупно I+II+III+IV	3,730,000	2,400,000	0	0	6,130,000
------------------------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

УКУПНО ЗЕДП	8,449,900	2,430,000	115,500	0	10,995,400
--------------------	------------------	------------------	----------------	----------	-------------------

ПРИПРЕМИО:

.....

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

.....

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. г.

I Електроенергетски објекти и опрема

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1,507,400	0	0	0	1,507,400
Угљевик	661,000	0	0	0	661,000
Зворник	850,500	30,000	37,000	0	917,500
Братунац	699,000	0	78,500	0	777,500
Власеница	585,000	0	0	0	585,000
Дирекција	500,000	0	0	0	500,000
Укупно	4,802,900	30,000	115,500	0	4,948,400

II Грађевински објекти

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	26,000	0	0	0	26,000
Угљевик	23,000	0	0	0	23,000
Зворник	100,000	0	0	0	100,000
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	268,000	0	0	0	268,000
Дирекција	0	0	0	0	0
Укупно	417,000	0	0	0	417,000

III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	2,530,000	2,400,000	0	0	4,930,000
Укупно	2,530,000	2,400,000	0	0	4,930,000

IV Транспортна средства

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	0	0	0	0	0
Угљевик	0	0	0	0	0
Зворник	0	0	0	0	0
Братунац	0	0	0	0	0
Власеница	0	0	0	0	0
Дирекција	700,000	0	0	0	700,000
Укупно	700,000	0	0	0	700,000

Укупно (I+II+III+IV)

РЈ	Извор средстава				Ук. цијена КМ
	Властита	кредити	донације	Уч.других	
Бијељина	1,533,400	0	0	0	1,533,400
Угљевик	684,000	0	0	0	684,000
Зворник	950,500	30,000	37,000	0	1,017,500
Братунац	699,000	0	78,500	0	777,500
Власеница	853,000	0	0	0	853,000
Дирекција	3,730,000	2,400,000	0	0	6,130,000
Укупно	8,449,900	2,430,000	115,500	0	10,995,400

Дирекција												
Ред. бр.	Назив објекта - локација	Врста инвестиције Изградња, санација, набавка	Предмјер		Период извршења		Извори финансирања (КМ)				Укупна вриједност инвестиције (КМ)	
			Јед. мјере	Количина	I полугодиште %	II полугодиште %	Властита	кредити	донације	Учешће других		
I Електроенергетски објекти												
	10 kV објекти											
	0.4 kV мрежа										0	
1	Реконструкција и изградња НН мреже - (Е-4)	замјена опреме	км	100				500,000			0	
							Укупно:	500,000	0	0	0	500,000
II Грађевински објекти												
							Укупно:	0	0	0	0	0
III Опрема (рачунари, канц. опрема, намјештај, алат, мјерна опрема)												
1	Електроенергетске студије	набавка						30,000			30,000	
2	Рачунарска опрема	набавка						100,000			100,000	
3	Уређивање мјерног мјеста	набавка						500,000			500,000	
4	Израда прикључака	набавка						500,000			500,000	
5	Управљиви растављачи и локатори	набавка						100,000			100,000	
8	Санација и груписање мјерења у ЗПЦ (занатско-пословним центрима)	набавка						100,000			100,000	
9	Интервентна замјена МО у старим зградама (МО-мјерни ормари)	набавка						100,000			100,000	
10	Остала опрема	набавка						100,000			100,000	
11	Увођење SCADA система	набавка						500,000	2,400,000		2,900,000	
12	Набавка ORD система за читање и обраду података са читаних бројила (укључен хардвер, софтвер и комплетна подршка увођењу и раду система)							500,000			500,000	
							Укупно:	2,530,000	2,400,000	0	0	4,930,000
IV Транспортна средства												
1	Возила	набавка						700,000			700,000	
							Укупно:	700,000	0	0	0	700,000

Свеукупно I+II+III+IV	3,730,000	2,400,000	0	0	6,130,000
УКУПНО ЗЕДП	8,449,900	2,430,000	115,500	0	10,995,400

ПРИПРЕМИО:

[Својеручни потпис]



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

[Својеручни потпис]